

=> Gesamtzusammenstellung aller geplanten Baumaßnahmen  
in zeitlicher Abfolge

Zeitstufe I (2010-2015)

| Lfd. Nr.                               | Angaben zum Baubeginn | Ordnungs-Nr. | geplante Maßnahmen  | Maßn. Rubrik | geschätzte Kosten in Mio € |
|--|-----------------------|--------------|---|--------------|----------------------------|
| 1                                      | 2011                  | 1.8.1        | BG "Kohkamp II" (TS)  | A 1          | 1,2                        |
| 2                                      | 2011                  | 1.8.1.x      | RHB für BG „Kohkamp II + I“ (NW)  | A 10         | 0,1                        |
| 3                                      | 2011                  | 1.1.5 I      | Sanierung "Großer Kamp"/ nördlicher Abschnitt (MS)  | A 3          | 0,25                       |
| 4                                      | 2011                  | 1.2.9 I      | BG „Wischhausstraße I“ (TS)   | A 1          | 0,2                        |
| 5                                      | 2011                  | 1.2.9. x     | RHB im Gewässer für 1.2.9 (NW)  | A 11         | 0,02                       |
| 6                                      | 2012                  | 1.1.6        | Sanierung "Hauptstraße" (MS)  | A 3          | 0,3                        |
| 7                                      | 2013                  | 1.4.5        | Sanierung „Haarhaus“ (MS)   | A 3          | 0,2                        |
| 8                                      | 2013                  | 1.7.3        | Strukturkonzept Ostbevern, Teil III/Grevener D. (TS)  | A 1          | 0,1                        |
| 9                                      | 2013                  | 1.1.9        | Sanierungsbereich „Dorf Nord-West“ (MS)   | A 3          | 0,24                       |
| 10                                     | 2014                  | 1.1.8        | Sanierungsbereich „Dorf West“ (MS)  | A 3          | 0,21                       |
| 11                                     | 2014                  | 1.1.5 II     | Sanierung "Großer Kamp"/südlicher Abschnitt (MS)  | A 3          | 0,30                       |
| 12                                     | 2015                  | 1.5          | GE „ Nord-West“ (TS)  | A 1          | 1,0                        |
| 13                                     | 2015                  | 1.5.x        | RHB für GE „Nord-West“ (NW)   | A 10         | 0,1                        |
| 14                                     | 2015                  | 1.2.10       | Sanierungsbereich „Dorf Ost“ (TS)   | A 3          | 0,1                        |
| 15                                     | 2010-2015             |              | Überprüfung der Kleinkläranlagen(100/a)   | U            | 0,01                       |
| 16                                     | 2010-2015             |              | Überprüfung/Reinigung der Kanäle gem. SüwV Kan sowie Beratung gem. § 61a LWG (Dichtheit HA) | U            | 0,08                       |
| <b>Summe Zeitstufe I (2010 - 2015)</b> |                       |              |   |              | <b>4,41</b>                |

A 1 Netzerweiterung  
A 3 Sanierungsmaßnahme  
A 10/A 11 NW-Rückhaltung vor Einleitung  
U allgem. Unterhaltung  
MS Mischsystem  
TS Trennsystem  
NW Niederschlagswasser

=> Gesamtzusammenstellung aller geplanten Baumaßnahmen  
in zeitlicher Abfolge

Zeitstufe II (2016-2021)

| Lfd. Nr.                               | Angaben zum<br>Baubeginn | Ordnungs-<br>Nr. | geplante Maßnahmen   | Maßn.<br>Rubrik | geschätzte<br>Kosten in<br>Mio € |
|--|--------------------------|------------------|--|-----------------|----------------------------------|
| 16                                     | 2016                     | 1.1.4            | BG" Ortsmitte III" (MS)  | A 1             | 0,2                              |
| 17                                     | 2016                     | 1.8.2            | BG "Kohkamp I" (TS)  | A 1             | 1,0                              |
| 18                                     | 2016                     | 1.2.9 II         | BG „Wischhausstraße II“ (TS)   | A 1             | 0,2                              |
| 19                                     | 2017                     | 1.2.9 III        | BG „Wischhausstraße III“ (TS)  | A 1             | 0,15                             |
| 19                                     | 2010-2015                |                  | Überprüfung der Kleinkläranlagen(100/a)  | U               | 0,01                             |
| 20                                     | 2010-2015                |                  | Überprüfung/Reinigung der Kanäle gem. SüwV Kan<br>sowie Beratung gem. § 61a LWG (Dichtheit HA) | U               | 0,08                             |
| 21                                     | 2016-2020                |                  | Sanierung nach Bedarf  | A 3             | 0,5                              |
| <b>Summe Zeitstufe II (2016- 2021)</b> |                          |                  |  |                 | <b>2,14</b>                      |

A-1 Netzerweiterung  
A 3 Sanierungsmaßnahme  
A 10/A 11 NW-Rückhaltung vor Einleitung  
U allgem. Unterhaltung  
MS Mischsystem  
TS Trennsystem