

ZEITPLAN (Entwurf)

Durchführung einer Planungswerkstatt (Verkehrs- und Parkraumkonzept)

- Stand: 06.02.2014 -

15.10.2013	Auftragsvergabe
22.01.2014	Fachgespräch „Ortskern Ostbevern“
28.01.2014	Umwelt- und Planungsausschuss (Bericht)
18.02.2014	Umwelt- und Planungsausschuss (Beschluss Zeitplan)
März - Juni 2014	Vorbereitung der Planungswerkstatt
April/ Mai 2014	Umwelt- und Planungsausschuss (Sachstandsbericht)
Juni 2014	Planungswerkstatt
Juli/ August 2014	Nachbereitung der Planungswerkstatt Aufbereitung der Ergebnisse
September/ Oktober 2014	Umwelt- und Planungsausschuss (Sachstandsbericht, Ergebnispräsentation)
Herbst 2014	öffentliches Planungsforum
anschließend	Plankonzeption und Beschluss

