



Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen		Vorlage	Datum
V/20	öffentlich	2020/008	13.01.2020

BERATUNGSFOLGE		Beratungsergebnis			
Gremium	Termin	EST	Ja	Nein	Enth.
Haupt- und Finanzausschuss	30.01.2020				

**Ausbau Michael Keller Weg
- Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN**

Beschlussvorschlag:

Es wird kein Beschlussvorschlag unterbreitet.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

keine

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja [] nein [**X**]

Sachdarstellung:

Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN beantragt mit dem beigefügten Schreiben vom 10.01.2020 (Anlage 1) die mündliche und schriftliche Darstellung der Kostenentwicklung der Anliegerkosten zum Ausbau des Michael-Keller-Weges.

Punkt 1: Die Kosten der ursprünglichen Kostenschätzung

Kostenschätzung Mitte 2014 für Haushalt 2015: 100 T€.

**Punkt 2: Die Kosten der Kostenberechnung
(Grundlage „bepreistes“ Leistungsverzeichnis)**

- 11.08.2015: Angebot Baufirma 129 T€ (plus 15% Nebenkosten 150 T€).
- 11.09.2015: Mitteilung an Anlieger, dass 135 T€ (90% von 150 T€) abgerechnet werden.

**Punkt 3: Die Kosten nach Kostenfestsetzung
(Kosten nach Abschluss der Baumaßnahme)**

17.12.2019: Bescheide an Anlieger mit Abrechnung von 133 T€.

Wolfgang Annen
Bürgermeister

Dr. Michael König
Fachbereichsleiter
