

Projektliste Klimaschutz- und Mobilitätsprojekte 2024

Konzept		Projekte				Arbeitsschritte		
Mobilitäts-konzept	Klima-schutz-konzept	Projektbezeichnung	Projektableitung	Finanzierung	Status	erster Arbeitsschritt	Folgearbeitsschritte	Ergebnis
RAD 5		Leitfaden Umlaufsperrn	Rückbau von Umlaufsperrn auf dem Gemeindegebiet	Verwaltungsinterne Projektumsetzung	Projekt begonnen	Erfassung aller Umlaufsperrn auf Gemeindegebiet	Bewertung Notwendigkeit	Vorschlagsliste Rückbau von Umlaufsperrn
	1.2	Kommunale Förderung von Wärme	Kommunale Wärmeplanung	Förderung	Projekt begonnen	Bedarfs- und Potenzialanalyse	Akteursbeteiligung	Kommunaler Wärmeplan Ende 2024
keine Zuordnung zu einem bestehenden Konzept (nachrichtlich, da bereits beschlossen)		PV kommunale Gebäude	PV-Anlage Asylunterkunft	Eigenfinanzierung, Mittel im HH vorgesehen	Projekt begonnen	Planung und Wirtschaftlichkeitsberechnung		Errichtung der PV-Anlage
			PV-Anlage AGS + Turnhalle		Projekt begonnen	Planung und Wirtschaftlichkeitsberechnung		Errichtung der PV-Anlage
ÖPNV 4		Barrierefreier Haltestellenausbau			Projekt begonnen	Erfassung aller Haltestellen	Bewertung Barrierefreiheit	Vorschlagsliste Baumaßnahmen
SCHÜ 1		Schulisches Mobilitätsmanagement		Verwaltungsinterne Projektumsetzung, Eigenfinanzierung	Projekt begonnen	Verkehrsversuch	verkehrsrechtliches Teileinzugsverfahren	temporäre Sperrung von Straßen im Nahbereich von Schulen an Schultagen
RAD 3	2.4	Angebotsausweitung witterungs- und diebstahlgeschützte Fahrradabstellmöglichkeiten /	Fahrradabstellanlage JAS	Förderung und Eigenmittel	Projekt begonnen	Planung und Vorbereitung	Oberflächensanierung (ab 2025)	Aufstellung Fahrradabstellanlage (ab 2025)
	1.1	PV-Freiflächenanlagen und Agri-PV		externes Expertenwissen, Mittel im HH 2024	Projekt in Vorbereitung	Potenzialanalyse, Konzeptentwicklung		Steuerungsinstrument für Freiflächen-PV und Agri-PV
keine Zuordnung zu einem bestehenden Konzept		Gründung einer Bürger-Energie-Genossenschaft für Ostbevern		Verwaltungsinterne Projektumsetzung	Projekt in Vorbereitung	Prüfung Rahmenbedingungen für Gründungsprozess	Entwicklung eines Gründungsprojekts	
MULT 5 und MULT 6		Mobilitätsmanagement/ Öffentlichkeitsarbeit für bestimmte Zielgruppen und Mobilitätsmanager	Maßnahmenbündel Mobilitätsmanagement	Förderung	Projekt in Vorbereitung			
	7.2	Mitarbeiterschulungen in der Kommunalverwaltung	Energieeffizienz kommunaler Gebäude	externes Expertenwissen, TGA-Planer, Mittel im HH 2024 vorgesehen	Projekt in Vorbereitung	Potenzialanalyse Haustechnik	Schulung des technischen Personals	Optimierung Energieeffizienz in kommunalen Bestandsgebäuden
	6.1	Runder Tisch Landwirtschaft	Runder Tisch Landwirtschaft	Verwaltungsinterne Projektumsetzung	Projekt in Vorbereitung	Stakeholder festlegen		Durchführung Runder Tisch (jährlich)
	6.2	Runder Tisch Forstwirtschaft	Runder Tisch Forstwirtschaft	Verwaltungsinterne Projektumsetzung	Projekt in Vorbereitung	Stakeholder festlegen		Durchführung Runder Tisch (jährlich)
MIV 4	2.1	Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur	Ausbau öffentliche Ladeinfrastruktur	Verwaltungsinterne Projektumsetzung	Projekt in Vorbereitung	Bestandsanalyse, Erstellung eines Konzeptes	Abstimmung mit Leitungsnetzbetreiber	Steuerungsinstrument für den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur
	5.1	Best-Practice-Sammlung zu Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in Unternehmen		Verwaltungsinterne Projektumsetzung	Projekt in Vorbereitung	Ansprache ausgewählter Unternehmen	Sammlung von Best-Practise-Beispielen	Information Stakeholder (z.B. Wirtschaftsfrühstück)
	6.3	Optimierung von Versickerungsmöglichkeiten		Verwaltungsinterne Projektumsetzung	Anschlussprojekt			