

Umsetzung und Neufassung des Maßnahmenplans

1. Maßnahmenplan 2006

Der Maßnahmenplan ist im Rahmen des Workshops „Energiepolitisches Arbeitsprogramm 2006“ bearbeitet worden und ist ein Teil des energiepolitischen Arbeitsprogramms. Die Tabelle zeigt die Umsetzung sowie die Bemerkungen zur Abweichung von der Planung auf.

Nr.	Maßnahmen	Termin	zusätzliche Punkte	Priorität Energie-Team	Umsetzungsgrad	Bemerkungen
1	Realisierung Westumgehung, Planung seit 2003	2003-2010	0,2	3	laufend	
2	Umgestaltung Parkplatz Ortsmitte (Erhöhung der Aufenthaltsqualität) 1. Stufe Planung	2004-2008	1,0	4	laufend	
3	Fuß- und Radwegebeschilderung „Rundweg um Ostbevern“	2006	1,0	3	verschoben	2008
4	Sanierung Lüftungsanlage Turnhalle Hauptschule	2006	0,5	2	erledigt	
5	Ausstellung zum Thema "Energiepass" in La Folie	2006	0,8	1	ersetzt	Ausstellung „Klimawandel“2007; Ausstellung Energiepass 2008
6	Autofreier Sonntag in Ostbevern	2006	0,5	1	erledigt	Veranstaltung alle 2 Jahre
7	Prüfung Bürgerbus	2006	2,0	2	erledigt	Einführung einer weiteren Buslinie als Ergebnis Entscheidungsprozess
8	Absenkung Bahnsteig Bahnhof Ostbevern für barrierefreien Zutieg	2007	0,5	3	offen	Gespräche laufen
9	Intensivierung des 50-50-Projekts unter Einbeziehung der Lokalen Agenda	2006	0,3	2	angelaufen	Umsetzung 2008/2009
10	Seminarangebot für Weiterbildung der Lehrer zum Thema "Energie"	2006	0,3	2	verschoben	Umsetzung 2008
11	Energiespartage an Schulen	2006	0,3	2	verschoben	Umsetzung 2008
12	Intensivierung des Austauschs mit anderen eea-Teilnehmern auf Landes- und Bundesebene sowie europaweit	2006	1,2	2	erledigt	u.a. ERFA 2006 in Ostbevern; viele Rückfragen/Besuche zum eea-Projekt in Ostbevern

Darüber hinaus sind mehrere Maßnahmen im Jahr 2006 umgesetzt worden, die sich projektbezogen bzw. kurzfristig ergeben haben und noch nicht Bestandteil des „Energiepolitischen Arbeitsprogramms des Jahres 2006“ gewesen sind.

Diese Maßnahmen sind in der Tabelle im Kapitel 2.2 unter „Maßnahmen abgeschlossen von 10.2005 bis 02.2007“ aufgeführt. Es sind in Summe 14 Maßnahmen, die wiederum zeigen, dass in der Gemeinde Ostbevern auch im Jahr 2006 viele „energie- und umweltrelevante“ Themen behandelt und umgesetzt worden sind.

2. Neufassung des Maßnahmenplans 2007

In der folgenden Tabelle ist der Maßnahmenplan für das Jahr 2007 aufgeführt, wie er am 23.02.2007 besprochen worden ist.

Nr.	Maßnahmen	Termin	zusätzliche Punkte	Priorität Energie-Team	Einmalige (Investitions-, bzw. Initiierungs-) Kosten in €.	jährliche Kosten in €	Verantwortliche	Beschluss erforderlich
1	Realisierung Westumgehung, Planung seit 2003, Trassenführung in 2007 festlegen	2003-2010	0,2	3	4.000.000,00		Nünning	ja
2	Umgestaltung Parkplatz Ortsmitte (Erhöhung der Aufenthaltsqualität) 1. Stufe Planung; zunächst 2a / 2b	2004-2008	1,0	4	5.000,00		Nünning	ja
8	Absenkung Bahnsteig Bahnhof Ostbevern für barrierefreien Zustieg	2007	0,5	3	n.b.		Schindler	ja
9	Intensivierung des 50-50-Projekts unter Einbeziehung der Lokalen Agenda (Basis: Konzeptvorschlag eines Büros)	2008	0,3	2	0,00		Langner	nein
10	Seminarangebot für Weiterbildung der Lehrer zum Thema „Energie“ (Basis: Konzeptvorschlag eines Büros)	2008	0,3	2	500,00		Langner	nein
11	Energiespartage an Schulen (Basis: Konzeptvorschlag eines Büros)	2006	0,3	2	0,00		Langner	nein
NEU	Umsetzung Fuß- und Radweg Wischhausstraße	2007			n.b.		Nünning	Mittel sind eingestellt
NEU	Innovativer Radwegebau an der Schmedehausener Straße (Ortsteil Brock)	2008			50.000,00		Witt	ja
NEU	Innovativer Radwegebau (hier: Kreisstraße 34 Lienener Damm als Fortsetzung des Pilotprojekts Milter Straße)	2007			45.000,00.		Witt	ja
NEU	Fortsetzung der Aktion: Autofreier Sonntag (Nr. 3 in 2008; Nr. 4 in 2010)	2008/2010			3.000,00		Langner	ja
NEU	Teilnahme an der Aktion des Klimabündnisses „Eisblockwette“	2007			1.000,00		Langner	nein
NEU	Fernwärmeanschluss an Biogasanlage zum Beverbad (Nahwärmenetz)	ab Okt. 2007			50.000,00		Langner	ja
NEU	Dachflächenbereitstellung für Dritte für PV-Anlagen (derzeit: Kläranlage und Bauhof; in Summe 400 m²)	2007	1,2	2	0,00		Langner	nein
NEU	Kreisverkehr an der B51 (Länderhoheit)	2007			Land NRW		Nünning	nein
NEU	Flächendeckende Umsetzung von Tempo 20/30 im Ortskern	2007			n.b.		Nünning	ja
NEU	Optimierung der Beleuchtung in der Hauptschule in 3 Abschnitten	2008/2009 /2010			40.000,00		Witt	ja
NEU	Umbau des alten Umspannwerkes in Begegnungsstätte inkl. Beteiligungsprozess der Bevölkerung mit Moderator (Ideenbörse)	2007/2008			n.n.		Stegemann	ja
NEU	Erfassung von Daten zum Einsatz von Solaranlagen auf dem Gemeindegebiet	2007			-		Langner	nein
NEU	Beratungsprojekt Altbausanierung (im Anschluß an Eisblockwette)i.R. von Altbauneu	in Vorber.			n.b.		Langner	ja

NEU	Fenstersanierung Rathaus	2007			10.000,00		Witt	nein
NEU	Flachdachdämmung Rathaus	2007			20.000,00		Witt	nein
Maßnahmen abgeschlossen im Zeitraum von Okt. 2005 bis Febr. 2007								
3	Fuß- und Radweg „Rundweg um Ostbevern“	2006	1,0	3	2.500,00		Nünning	nein
4	Sanierung Lüftungsanlage Turnhalle Hauptschule	2006	0,5	2	30.000,00		Langner	ja
6	Autofreier Sonntag in Ostbevern	2006	0,5	1	3.000,00		Langner	nein
7	Optimierung Anbindung Bahnhof (Liniendienst anstelle ALD; Prüfung Bürgerbus)	2006	2,0	2	50.000,00 (Umsetzung ab 1.1.2008)		Schindler	ja
12	Intensivierung des Austauschs mit anderen eea-Teilnehmern auf Landes- und Bundesebene sowie europaweit (u.a. ERFA Ostbevern)	2006	1,2	2	0,00		Langner	nein
NEU	Implementierung des neuen Fachbereichs Gebäudemanagement (FB IV) unter Leitung von H. Witt	2006						
NEU	Einrichtung eines Wanderweges im Schirl	2006			Bürgerinitiative		Langner/ VV	nein
NEU	Umsetzung TvöD; Dienstvereinbarung über erfolgsorientierte Komponente ab 03.2007; Zielvereinbarung zwischen FB-Leitung und MA; Verbrauchssenkung ist Bestandteil	2006/2007					Stegemann	nein
NEU	Projekt „Energiefaltblatt“ mit Verbrauchszahlen auf Gemeindegebiet inkl. Wettbewerb mit Siegerpreisen	2006					EVO	
NEU	Bau von 2 Biogasanlagen auf dem Gemeindegebiet	Ende 2005 bzw. 2006					Dritte	
NEU	Potenzialprüfung und Ausschreibung von gemeindeeigenen Dachflächen zur Vermietung an Dritte (PV-Anlagen)	2006					Langner	
NEU	Beleuchtungsoptimierung in der Ambrosius Grundschule	2007			45.000,00		Langner	nein
NEU	Gebäudeleittechnikoptimierung im Nahwärmeverbund	2006			5.000,00		Langner	nein
NEU	Thermographieaufnahmen der gemeindeeigenen Gebäude	2005/2006			2.000,00		Langner/ Witt	nein
NEU	Veranstaltungen der Lokalen Agenda zum Thema „Energie“ (4 Termine mit den jeweiligen Fraktionen)	2006					Lokale Agenda	nein
NEU	Veranstaltung zum Thema „Wasser“ im Rahmen des Tages der offenen Tür am neuen Wasserwerk	2006					Schindler/ EVO	nein
NEU	Veranstaltungsreihe „Energi(e)sch Sparen“ von GFW und Kreishandwerkerschaft WAF (u.a. Altbausanierung, Energiepass, Auftakt in Ostbevern)	2006					Kreis WAF/ GFW	nein
NEU	Sanierung Beverbad inkl. Anbau Medical Fitness Center	2006/2007					Schindler	
NEU	Aufbau eines Qualitäts- und Risikomanagements im Abwasserverbund TEO als Pilotprojekt	seit 2006					Langner	
NEU	Erweiterung und Sanierung Wasserwerk	bis Ende 2006			1.750.000,00		Schindler/ EVO	nein
NEU	Solartechnik im Rahmenkonzept Nord in Bauleitplanung integriert						Nünning	nein

NEU	Erweiterung Reitnetz	bis Ende 2006			5.000,00		Langner	nein
Maßnahmen unbestimmt verschoben								
	Ausstellung La Folie zum Thema „Energiepass“	2006	0,8	1	800,00		Langner	nein